

План-график  
организации и проведения мониторингового исследования по оценке  
функциональной грамотности обучающихся МБОУ «Школа № 11»

Мероприятие	Срок	Ответственные
Подготовка приказа, плана-графика проведения МИ.	До 14.12.2022 г.	Администрация
Назначение школьного координатора проведения МИ	14.12.2022	Администрация
Рассылка в ОУ форм для присвоения кода участникам мониторинга	До 14.12.2022 г.	Муниципальный координатор
Подготовка аудитории, установка и тестирование техники для проведения диагностических работ	За день до проведения диагностической работы	Михейкина Л.А., Чернецова М.Н., Виноградов М.М.
Организация проведения диагностической работы по математической грамотности	16.12.2022 г.	Михейкина Л.А., Чернецова М.Н., Хаккулова А.А.
Организация проведения диагностической работы по читательской грамотности	18.01.2023 г.	Михейкина Л.А., Чернецова М.Н., Хаккулова А.А.
Организация проведения диагностической работы по естественнонаучной грамотности	25.01.2023 г.	Михейкина Л.А., Чернецова М.Н., Хаккулова А.А.
Направление заполненных форм «Общая информация о проведении мониторинга по формированию функциональной грамотности обучающихся 7-х классов» муниципальному координатору	Сразу после проведения мониторинга	Михейкина Л.А.
Направление в ОУ файлов с развернутыми ответами участников мониторингового исследования для организации проверки	В срок, определенный региональным координатором	Муниципальный координатор
Организация проверки диагностических работ	В срок до 10 рабочих дней с момента направления письма региональным координатором	Михейкина Л.А., Чернецова М.Н., Юсупова М.А., Еремина Т.С.
Заполнение протокола результатов диагностических работ		Михейкина Л.А., Хаккулова А.А.
Направление заполненных протоколов результатов проведения диагностических работ муниципальному координатору	В срок, определенный муниципальным координатором	Михейкина Л.А.
Анализ результатов мониторингового исследования в разрезе отдельных классов и индивидуальных достижений обучающихся, планирование и реализация мероприятий по устранению обозначившихся полей	01.02.2023-15.02.2023	Администрация
Контроль за исполнением адресных рекомендаций с последующим обобщением информации	До 01.05.2023	Администрация